1. Opis procesu przygotowania LSR

[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

LSR zostanie przygotowana z udziałem lokalnej społeczności. Zostanie zorganizowane jedno spotkanie na terenie każdej gminy poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r oraz zebraniu uwag od mieszkańców. Każde spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej jednak w uzasadnionych przypadkach będzię możliwość przeprowadzenia ich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (§3 ust. 3a Rozporządzenie 19.1). Planuje się także przeprowadzenia spotkań z przedstawicielami lokalnej grupy, które bedą miały na celu opracowanie pozostałych elementów LSR. Realizacja planu włączenia społeczności w zakresie spotkań nastąpi nie wcześniej niż w dniu przekazania do UM informacji o miejscach i terminach przeprowadzenia tych spotkań. Realizując operacje szczególnie w ww. będą realizowane obowiązki dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na stronie internetowej oraz na plakatach.

W ramach finasowania z PROW 2014 - 2020 mają zostać zrealizowane szkolenia dla społeczności i przedstawicieli LGD. Na końcu zostaną zrealizowane spotkania, po jednym w każdej gminie, podczas których zaprezentujemy wypracowany projekt LSR. Przez cały okres prac nad LSR będzie możliwość ciągłego zgłaszania uwag mailowo i w biurze LGD. Na stronie internetowej będziemy publikować kolejne fragmenty strategii. Będziemy także gromadzić uwagi, analizować je i zamieszczać na stronie internetowej listę zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem LGD dotyczącym każdej z nich. Ponadto w gminach członkowskich zostaną zorganizowane dyżury członków zarządu podczas, których każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić uwagi, skonsultować LSR. Szczegółowe działania: 1. Konsultacje online oraz jedno spotkanie w każdej gminie dotyczące kierunków działań planowanych do objęcia i potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem między innymi:

• innowacyjności
• cyfryzacji
• środowiska i klimatu,
• zmian demograficznych [Opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia],
• partnerstwa w realizacji LSR [Opis partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów].

2. Szkolenie w gronie członków LGD dotyczące wyciągania wniosków i ustalania kierunków działań
3. opracowanie projektu planowanych przedsięwzięć i LSR i konsultacje w każdej gminie. Projekt zostanie przygotowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli różnych środowisk
4. na każdym etapie tworzenia LSR możliwość zgłaszania uwag online. LGD będzie w zespole roboczym każdorazowo rozstrzygać zasadność uwag i wraz z argumentacją informować o ich wyniku poprzez stronę internetową. Na stronie internetowej będziemy publikować kolejne fragmenty strategii.
5. Ostateczny kształt LSR zostanie przedstawiony podczas zebrania otwartego w siedzibie LGD, w określonym terminie będzie można jeszcze zgłosić do niego uwagi. Do każdej z uwag zostanie przygotowane stanowisko LGD. LSR będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych stowarzyszenia.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR www.lgd-paluki.pl

3. Harmonogram

Lp.	3.1 Nazwa gminy	3.2 Miejscowość***	3.3 Planowany termin spotkania	3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1.	Gąsawa	Gąsawa	2022-08-23	NIE
2.	Rogowo	Rogowo	2022-08-30	NIE
3.	Żnin	Żnin	2022-09-06	NIE
4.	Barcin	Barcin	2022-09-07	NIE
5.	Janowiec Wlkp.	Janowiec Wlkp.	2022-09-13	NIE
6.	Łabiszyn	Łabiszyn	2022-09-20	NIE
7.	Rogowo	Rogowo	2022-09-27	NIE
8.	Gąsawa	Gąsawa	2022-10-04	NIE
9.	Łabiszyn	Łabiszyn	2022-10-11	NIE
10.	Barcin	Barcin	2022-10-18	NIE
11.	Żnin	Żnin	2022-10-25	NIE
12.	Janowiec Wlkp.	Janowiec Wlkp.	2022-11-08	NIE
13.	Żnin	Żnin	2022-11-15	NIE