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Okreslone w rodeIaIe Vecelei wskaznlkr osiagane deq przez LGD systematycznle od momentu zawarcia
umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR do czasu zakoriczenia wdrazania LSR (2023 r.). LGD planuje,
ze wigkszo$¢ namacalnych efektéw poszczegdlnych operacji bedzie mozhwa do zmierzenia
po 2018 r. (ze wzglgdu na opédznienia w uruchamianiu $rodkéw LSR, konieczno$é dokonania wyboru LGD,
przeprowadzenia naboréw wnioskow i oczekiwania z rozpoczeciem projektow do momentu podpisania
umowy oraz diugi czas niezbedny na rozliczenie projektu i otrzymanie ostatecznej refundacji). Wskazujg
na to przeprowadzone badania ewaluacyjne w okresie programowania 2007-2013. Poniewaz wskaznik
zostaje osiggniety dopiero po wyptaceniu ostatecznej refundacji LGD zaplanowata mozliwie szybkie
ogtoszenie naboréw na znaczng pule srodkow, a czas realizacji poszczegdlnych operacji (od momentu
ztozenia wniosku w LGD do momentu wyptacenia srodkéw) oszacowata na 12 do 36 miesiecy (w zaleznosci
od zakresu wsparcia). Zatozenia te s racjonalne w kontekécie doswiadczen we wdrazaniu LSR na lata 2007-

2013.

Lokalna Grupa Dziatania Patuki — Wsp6Ina Sprawa zaktada realizacje dwdch projektow wspotpracy. Pierwszy
projekt bedzie realizowany przez lokalne grupy dziatania z terenu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.
W zakres realizacji projektu wspotpracy wchodzi: stworzenie i obstuga portalu internetowego dotyczacego
Patuk i Kujaw o szerokiej tematyce modutowej np. turystyka, przedsiebiorczo$é, kultura, aktualno$ci z terenu,
a takze opracowanie i wydruk informatora w wersji papierowej odnoszacy sie do portalu, promocje projektu
w mediach, wizualizacje projektu za pomoca tablic informacyjnych, obstuge portalu i aktualizacje informagji,
imprezy promujace projekt (po jednej na terenie kazdego LGD) oraz gadzety promocyjne odnoszace

sig do realizowanego projektu wspofpracy.

Harmonogram osiggania wskaznikéw zostat sporzadzony w sposéb umozliwiajacy wywigzanie sie LGD
z obowigzkéw wynikajacych z paragrafu 8 projektu umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

Uwagi zgtoszone w procesie konsultacji spotecznych: zgtoszono uwage dotyczacy termindw ogtaszania

konkurséw dotyczacych rewitalizacji, aby terminy dostosowaé do planéw w zakresie lokalnych programéw

rewitalizacji — uwage zgtosito 2 przedstawicieli JST.
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LSR na lata 2014-2020 jest strategig wielofunduszowa, finansowang ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (w ramach PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spotecznego (w ramach RPO na lata 2014-2020).

Ponizej przedstawiono tabelaryczny opis powigzania budzetu LSR z poszczeg6inymi celami, wskazujacy

dodatkowo odpowiedni fundusz jako Zrodto finansowania.

Cel ogolny Cel szczegdtowy Przedsiewziecie Zrédto Kwota w
finansowania | PLN/EUR
1. Wsparcie 1.1 Zwigkszenie liczby 1.1.1 Wsparcie dla zaktadania PROW -
przedsigbiorczosci | miejsc pracy na obszarze dziatalno$ci gospodarczej na EFRROW 1225000 EUR
na ohszarze LSR | LSR do 2023 r. obszarze LSR
do 2023 r. 1.1.2 Rozwdj dziatalnosci PROW - 375000 EUR
gospodarczej na obszarze LSR EFRROW
: 1.000.000 PLN
1.1.3 \{Vsparue dla RPO - EFRR
przedsigbiorstw
2. Wazrost 2.1 Rozbudowa i poprawa 2.1.1 Budowa i przebudowa PROW - 972 500 EUR
konkurencyjnosci | standardu infrastruktury infrastruktury turystycznej i EFRROW
obszaru LSR do turystycznej i rekreacyjnej rekreacyjnej na obszarze LSR
2023r. oraz rewitalizacja i poprawa | 5 4 2 Rewitalizacja obszaréw 6.228.000 PLN -
estetyki na obszarze LSR do | yieiskich w kontekscie whaczenia | RPO - EFRR
2023 r. spotecznego na obszarze LSR
2.2 Promocja walorow i 2.2.1 Dzialania informacyjno- PROW - 150 000 EUR .
dziedzictwa obszaru LSR do | promocyjne dotyczace obszaru EFRROW
2023 r. LSR
3. Wspieranie 3.1 Wspieranie wigczenia 3.1.1 Inicjatywy w zakresie 2900 000 PLN
wigczenia spotecznego na obszarze wlaczenia spotecznego na RPO - EFS
spofecznego i LSR do 2023 r. obszarze LSR
fnkteyg';:ﬁé% & 3.2 Wzmocnienie kapitatu 3.2.1 Funkcjonowanie LGD fundusz 660 000,00 EUR
: spotecznego, aktywizacja i i
obszaru LSR do inptegracja ?nieszt(y:ilczgﬁa | - : orny
2023 . obszaru LSR do 2023 r. 3.2.2 Projekty wspoipracy PROW - 272 250 EUR
EFRROW
SUMA:
10 128 000 PLN -
3654 750 EUR
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Zgodnie z wymogami PROW 2014-2020 50% budzetu w ramach poddziatania Realizacja LSR
(finansowanego ze s$rodkéw PROW) przeznaczono na operacje przyczyniajgce sie do tworzenia

lub utrzymania miejsc pracy.

Ze wzgledu na liczne preferencie punktowe przewidziane za rozwigzywanie problemoéw grup
defaworyzowanych, LGD zaktada, ze operacje dedykowane grupom defaworyzowanym bedg stanowié co
najmniej 40% $rodkéw wyptaconych w ramach wsparcia EFFROW, a $rodki z EFRR i EFS beda dedykowane

grupom defaworyzowanym w catosci.

W trosce o racjonalnosé i efektywno$é wydatkowania ograniczonych srodkéw finansowych, sktadajacych
si¢ na budzet LSR, LGD przyjeta zasade oszczedno$ciowa, w przedsigwzigciu 1.1.1 oraz projektach
realizowanych w ramach érodkéw PROW przez podmioty inne niz przedsiebiorcy i jednostki sektora finansow
publicznych, przyjeto nizszg intensywno$é pomocy niz wynikajgca z programu. Dodatkowo we wszystkich
typach operacji wnioskodawcy, ktdrzy zadeklarujg wyzszy udziat wktadu wtasnego, niz minimalny okreslony
w LSR, uzyskajg dodatkowe punkty na etapie oceny (z wyjatkiem przedsiewziecia 1.1.1). Ponadto
w ramach projektéw wiasnych LGD planuje wigkszy udziat wtasny, niz wynikajacy z przepiséw.

Uwagi zgloszone w procesie konsultacji spofecznych: przeznaczenie wigkszej czesci niz pierwotnie
planowana na zaktadanie dziatalnosci gospodarczej z uwagi na to, ze brak jest mozliwosci pozyskiwania
dofinansowania na rozpoczecie dziatalnosci. Ponadto rekomendowano utrzymanie wysokosci premii na
poziomie 100.000 zt. Uwaga zostata uwzgledniona.

Budzet LSR zostat opracowany przez zespét roboczy ds. prac nad strategig na podstawie dokumentéw
obowigzujgcych oraz do$wiadczenia w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 (w tym wyniki ewaluaciji).
Nad budzetem pracowaly rowniez: Rada LGD, Zarzad LGD i pracownicy biura podczas szkolenia w dniach
17 118 wrzesnia 2015 r. oraz 15 i 16 pazdziernika Wypracowany rozdziat LSR zostat przedstawiony podczas
szesciu warsztatdw konsultacyjnych z mieszkanicami obszaru w terminach od 2 do 9 listopada 2015 (na
terenie kazdej gminy odbyto si¢ jedno spotkanie) oraz zamieszczony na stronie internetowej www.lgd-
paluki.pl. Konsultacje spoteczne trwaty do 30.10.2015.
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IX Plan komunikacji

W celu podtrzymania wysokiego stopnia aktywnosci lokalnej i prawidtowego wdrozenia LSR na lata 2014-

2020 LGD opracowata plan komunikacji ze spotecznoscia lokaina.

Jego cele to:
1. Rozpowszechnianie informacji o przeprowadzanych konkursach, zasadach przyznawania pomocy,
kryteriach oceny i zasadach wyboru operaciji przez LGD.
Rozpowszechnianie informacji o funkcjonowaniu i dziatalnosci LGD.
Rozpowszechnianie informacji o postgpach we wdrazaniu LSR.
4. Rozpowszechnianie informacji o projektach zrealizowanych ze $rodkéw LSR i transfer dobrych

praktyk.

Grupy docelowe planu komunikacji zostaty okreslone jako: spotecznos¢ lokalna; grupa defaworyzowana -
osoby wykluczone i zagrozone wykluczeniem spotecznym; grupa defaworyzowana - osoby mtode; grupa
defaworyzowana - osoby starsze; grupa defaworyzowana - kobiety; grupa defaworyzowana - osoby
niepeinosprawne; przedstawiciele sektora publicznego, w tym JST; organizacje pozarzadowe i podmioty

ekonomii spotecznej; przedsiebiorcy; liderzy lokalni; cztonkowie LGD.

LGD planuje zestaw réznorodnych $rodkéw i narzedzi komunikacyjnych, dopasowanych do specyficznych
potrzeb i oczekiwan poszczegbinych grup docelowych (w tym grup defaworyzowanych). Zaplanowane
dziatania powinny pozwolié na osiggniecie celow i wskaznikéw realizacji planu komunikacji, ktére zostaty

okreslone jako:

WSKAZNIK 1: iloéé oséb bedgcych odbiorcami dziatan komunikacyjnych docierajgcych do nich w ramach
planu komunikacji (zasieg materiatow drukowanych, zasieg informacji w prasie, liczba os6b uczestniczgcych
w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach) - badany po kazdym dziataniu zrealizowanym w ramach planu
komunikacji i zbiorczo na koniec danego roku kalendarzowego (wskaznik uznany jest za niezrealizowany
w momencie, gdy taczna ilosé odbiorcéw komunikatéw w danym roku kalendarzowym nie osiggnie

70% zaktadanych w planie komunikacji warto$ci).

WSKAZNIK 2: pomiar zainteresowania srodkami dostgpnymi w ramach realizacji LSR, mierzony jako tgczna
wartoé¢é skiladanych projektéw w ramach kazdego konkursu - badany po zamknigciu kazdego konkursu
i zbiorczo na koniec danego roku kalendarzowego (wskaznik uznany jest za niezrealizowany w momencie,
gdy taczna kwota wnioskowanej pomocy wszystkich projektodawcéw w ramach jednego konkursu

nie osiagnie 70% dostepnych $rodkow wskazanych w ogtoszeniu o naborze).

WSKAZNIK 3: realizacja postanowien umowy ramowej, paragraf 8 - weryfikacja nastapi wedtug danych
na koniec roku 2018 i 2021 (wskaznik uznany jest za niezrealizowany, jesli LGD nie osiggnie stopnia realizacji

budzetu okreslonego w umowie ramowej).
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